

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию  
центра образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе Муравейского филиала Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения "Средняя школа с. Анучино Анучинского  
муниципального округа Приморского края"**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию центра:                      Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста:                      Издание приказа о создании центра:                          — руководителя центра;                          — утверждение Положения о деятельности центра;                          — назначение утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра;                          — разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.</p>	<p>Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>март-апрель</p>
2	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра</p>	<p>Приказ по школе</p>	<p>июль</p>
3	<p>Создание Интернет - странички на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>март</p>
4	<p>Согласование дизайн - проекта центра «Точка роста» с УО</p>	<p>Дизайн проект</p>	<p>март</p>
5	<p>Согласование проекта зонирования Центра с УО</p>	<p>Проект зонирования</p>	<p>март</p>
6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия», «Технология»:                          — формирование штатного расписания центра;                          — обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;                          — обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p>	<p>Приказ по школе об утверждении штатного расписания                      Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>июнь - июль</p>

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: — подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; — объявление конкурсных закупочных процедур; — косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль - август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет заместителя директора по УВР	июнь
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет заместителя директора по УВР	ежемесячно

Директор школы

А.Н.Рахубо