

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ школы с. Анучино
_____ А.Н. Рахубо
Приказ № 473/1-а от 30.08.2024г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
реализации проекта «Курчатовский класс» в МБОУ школы
с. Анучино

№ п/п	Наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
I. Вхождение в Проект				
1.	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта в школе)	ОО	До конца августа 2024 года	Утвержденная дорожная карта
II. Организационно-подготовительный этап				
2.	Формирование «Курчатовского класса» в учреждении: - утверждение списка обучающихся в класс Проекта; - отбор и назначение педагога на образовательную программу Проекта	ОО	Сентябрь 2024 года	Списки обучающихся к зачислению в классы Проекта; Список преподавателей профильных предметов.
3.	Издание приказа о зачислении обучающихся МБОУ школы с. Анучино в класс Проекта	ОО	До конца августа 2024 года	Приказы о зачислении
4.	Разработка нормативной документации: – положение о реализации проекта по направлению «Курчатовский класс»; – учебный план; – рабочая программа	ОО	до 2 сентября 2024 года	1. Утвержденный учебный план; 2. Рабочая программа; Положение о реализации проекта по направлению «Курчатовский класс»
5.	Инструктивно-методическое совещание «Об особенностях организации образовательного процесса в «Курчатовском классе» в 2024/2025 учебном году», ознакомление с дорожной картой и планом мероприятий на 2024/2025 уч.год	Администрация	до 2 сентября 2024 года	Протокол
6.	Составление карт индивидуального развития учащихся МБОУ школы с. Анучино «Курчатовского класса»	Обучающиеся	Сентябрь 2024	Индивидуальный маршрут учащегося

7.	Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями	Приморский государственный аграрно-технологический университет	Август – октябрь 2024 года	Заключенный договор
8.	Разработка совместно с партнерам Проекта плана профориентационной работы	ОО, ГАТУ	Сентябрь – октябрь 2024 года	Утвержденный план
9.	Организация участия предприятия округа в реализации проектной деятельности обучающихся МБОУ школы с. Анучино	ОО, ПП	В течение года	Совместная проектная деятельность
III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса				
10.	Разработка методических материалов по образовательной программе	НИЦ «Курчатовский институт»	Апрель – декабрь 2024 года	1. Календарно-тематические планы; 2. Материалы уроков на сайте НИЦ «Курчатовский институт»
11.	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности: Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего" Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток" Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы" Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"	ОО, РЦ «Сириус. Приморье»	В течение учебного года	Консультации педагогов, экспертов; Видеозаписи обучающихся семинаров
12.	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов школы, работающих в классах Проекта	НИЦ «Курчатовский институт»	Август 2024 ежемесячно	Дистанционные дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации; 2. Обучающие семинары, вебинары
IV. Апробация Проекта				
13.	Апробация дополнительной	ОО	В течение	

	общеобразовательной общеразвивающей программы		учебного года	
14.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся:	ОО, РЦ «Сириус. Приморье», ВП, ПП		Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Опыт прошлого - достижения будущего"		сентябрь-октябрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Высший пилотаж. Владивосток"		октябрь-ноябрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Большие вызовы"		ноябрь-декабрь 2024	
	Дистанционный образовательный интенсив "Старт - Сириус. Лето: начни свой проект"		сентябрь 2024 - май 2025	
	Региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж - Владивосток"		октябрь 2024 - февраль 2025	
	Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" (региональный трек)		ноябрь 2024 - март 2025	
	III научно-практическая региональная конференция "Опыт прошлого - достижения будущего"		октябрь 2024	
	Очные образовательные программы (конкурсный отбор)		Март 2025 (30 участников), июнь (30 участников) 2025	
15.	Проведение защиты проектных работ обучающихся МБОУ школы с. Анучино.	ОО	Март – апрель 2025 года	Сводный протокол оценки проектных работ; Награждение авторов лучших работ среди участников

16.	Организация профориентационной работы с обучающимися	ОО, ВП, ПП	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта				
17.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися МБОУ школы с. Анучино дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы	ОО	Ежемесячно	Аналитическая справка/отчет (выполнение учебного плана, посещаемость, процент выполнения итогового проекта)
18.	Диагностика компетенций преподавателей реализующих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу	ОО	Февраль – апрель 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов
19.	оценка Проекта		Май – июнь 2025 года	Решение о продолжении участия в Проекте

